

# Planning informatiemodellen 1<sup>e</sup> helft 2011

Opstellen & inrichten beheermodel informatiemodellen		4 <sup>e</sup> kwart taal 2010	J	F	M	A	M	J
<b>Inventarisatie stakeholders</b>	Proces: vaststelling binnen KING scope. Resultaat: Overzicht van stakeholders en hun belangen.							
<b>Vormgeven KING onderdeel Informatiemodellen RSGB / RGBZ en afstemmen met STUF expert- en regiegroep *<sup>1</sup></b>	Proces: Voorstel schrijven, overleg met betrokken partijen, afstemmen, goedkeuring verkrijgen Resultaat: Opgericht en functionerend onderdeel, beschrijving hiervan.							
<b>Inrichten &amp; afstemmen wijzigingsproces (EA-) informatiemodellen *</b>	Proces: opstellen wijzigingsprocedure en overleg met betrokken partijen, afstemmen, goedkeuring verkrijgen Resultaat: Ingericht wijzigingsproces							
<b>Inrichten versiebeheer (versienummering) EA-modellen RSGB / RGBZ *</b>	Proces: onderzoek en afstemming requirements versiebeheer, voorstel schrijven inrichting versiebeheer, afstemmen, goedkeuring verkrijgen Resultaat: Beschrijving versiebeheer.							
<b>Inrichten EA-omgeving *</b>	Proces: voorstel schrijven lagenstructuur, afstemmen, goedkeuring verkrijgen. Procesbeschrijving vastleggen RFC's en ontwerpbeslissingen Resultaat: Beschrijving ingerichte EA-omgeving.							
<b>Vormgeven relatie informatiemodel en berichtenmodel (STUF).</b>	Proces: overleg met Stuf experts, draagvlak verkrijgen Resultaat: Aangepast metamodel, ingerichte EA-omgeving op basis van relatie							
<b>Inpassen RSGB / RGBZ in modelstructuur GEMMA.</b>	Proces: Inventariseren principes, afstemmen en instemming verkrijgen Resultaat: Principes in EA, traceability vanuit modellen gelegd. Dependencies packagestructuur opgenomen							
<b>Harmonisatie STUF - NEN3610</b>								
<b>Rapporteren, bespreken en doorvoeren oplossingen inhoudelijke issues n.a.v. 1:1 omzetting *</b>								
<b>Oplossen issue ERD-versus UML-relaties logisch niveau t.b.v. RGBZ. *</b>	Proces: Voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring verkrijgen, realiseren in modelcontent. Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie daarvan in modelcontent.							
<b>Oplossen issue ERD-versus UML-relaties logisch niveau t.b.v.</b>	Proces: Voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring verkrijgen, realiseren in modelcontent. Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie							

<sup>1</sup> (Tussen)resultaten van activiteiten waarbij een \* is aangegeven worden behandeld c.q. besproken in de expertgroep informatiemodellen

<b>RSGB. *</b>	daarvan in modelcontent.							
<b>Oplossen issue generalisatie-specialisatie t.b.v. RGBZ *</b>	Proces: Voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring verkrijgen, realiseren in modelcontent. Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie daarvan in modelcontent.							
<b>Oplossen issue generalisatie-specialisatie t.b.v. RSGB *</b>	Proces: Voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring verkrijgen, realiseren in modelcontent. Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie daarvan in modelcontent.							
<b>Afstemmen metamodel met NEN3610, conform UML</b>	Proces, Overleg, vaststellen requirements, bijdragen aan convergeren naar gedeeld metamodel, vastleggen en versioneren metamodel. Toepassen metamodel. Afstemming WOZ-Geonovum, presentatie ICTU. Resultaat: Aangepast en toegepast metamodel.							
<b>Opstellen informatiemodel klantcontacten</b>								
<b>Afbakenen aandachtsgebied klantcontacten *</b>	Proces: overleg met gemeenten, voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring verkrijgen. Resultaat: Gedocumenteerd en afgebakend aandachtsgebied klantcontacten							
<b>Afstemmen Informatiemodel klantcontacten *</b>	Proces: afstemmen en overleggen met gemeenten, voorstel schrijven, goedkeuring verkrijgen, realiseren in modelcontent Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie daarvan in modelcontent.							
<b>RFC's</b>								
<b>Behandelen RFC's *</b>	Proces: voorstel schrijven, afstemmen, goedkeuring verkrijgen, realiseren in modelcontent. Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie daarvan in modelcontent							
<b>Nieuwe versies basisregistraties</b>								
<b>Impact NHR april 2009 *</b>	Proces: Overleg, afstemmen, impact bepalen, voorstel impact RSGB schrijven, goedkeuring verkrijgen, realiseren in modelcontent. Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie daarvan in modelcontent							
<b>Impact WOZ 1.4 *</b>	Proces: Overleg, afstemmen, impact bepalen, voorstel impact RSGB schrijven, goedkeuring verkrijgen, realiseren in modelcontent. Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie daarvan in modelcontent							
<b>Impact WOZ 1.5 *</b>	Proces: Overleg, afstemmen, impact bepalen, voorstel impact RSGB schrijven, goedkeuring verkrijgen, realiseren in modelcontent. Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie daarvan in modelcontent							
<b>Impact mGBA *</b>	Proces: Overleg, afstemmen, impact bepalen, voorstel impact RSGB schrijven, goedkeuring verkrijgen, realiseren in modelcontent. Resultaat: Gedocumenteerde oplossing, realisatie daarvan in modelcontent							